

Календарный план организации деятельности центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста" в МБОУ "Киясовская СОШ"

№	Наименование	Начало (прогноз)	Начало (план)	Окончание (прогноз)	Окончание (план)	подтверждение	подчинение (связь)	Ответственные за реализацию и ведение форсайт		
								учреждение/ организация	ответственный за ввод	согласующий
	2020									
Р	Согласование муниципальной программы «Развитие образования и воспитания с бюджетом на 2020 год и прогнозом до 20__ года»							Управление образования		Багимова Л.Е
К	Подготовка проекта					проект				
К	согласование					комментарий				
К	утверждение					программа				
э	МБОУ Киясовская СОШ									
Р	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений под центр Точка роста)	01.04.2019	01.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	акт	1	Образовательная организация		Багимова Л.Е
К	издание приказа о проведении	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	приказ				
К	проведение	01.04.2019	01.04.2019	07.04.2019	07.04.2019	комментарий				
К	подписание акта	08.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	акт/фотоотчет				
Р	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в помещениях образовательного центра «Точка роста»	01.10.2019	01.10.2019	20.12.2019	20.12.2019		2	Образовательная организация		
К	Подготовка проекта	01.10.2019	01.10.2019	20.12.2019	20.12.2019	отчет				
К	согласования	19.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	комментарий				
К	утверждение	19.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	отчет				
Р	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	03.02.2020	03.02.2020	19.08.2020	19.08.2020		3	Образовательная организация		
К	торги на проведение ремонтных работ	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	отчет				
К	проведение ремонтных работ	01.06.2020	01.06.2020	16.08.2020	16.08.2020	отчет (еженедельный)				
К	приемка	17.08.2020	17.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	акт/фотоотчет				
Р	Закупка мебели	06.04.2020	06.04.2020	01.07.2020	01.07.2020		1	Образовательная организация		
К	подготовка ТЗ	06.04.2020	06.04.2020	13.04.2020	13.04.2020	ТЗ				
К	согласование ТЗ в ВПО	14.04.2020	14.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	комментарий				
К	проведение торгов (закупок)	22.04.2020	22.04.2020	06.05.2020	06.05.2020	отчет				
К	приемка	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	акт/фотоотчет				
Р	Доставка и установка оборудования в образовательном центре «Точка роста»	01.06.2020	01.06.2020	25.08.2020	25.08.2020		2	Образовательная организация		
К	Доставка	01.06.2020	01.06.2020	15.08.2020	15.08.2020	комментарий				
К	установка	20.08.2020	20.08.2020	24.08.2020	24.08.2020	комментарий				
К	приемка	24.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	акт/фотоотчет				
Р	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точка роста»	13.01.2020	13.01.2020	04.03.2020	04.03.2020		1	Образовательная организация		

к	подготовка проектов	13.01.2020	13.01.2020	28.02.2020	28.02.2020	отчет				
к	согласование	02.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	комментарий				
к	утверждение	04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020	отчет				
р	Получение общеобразовательным учреждением лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)						2	Образовательная организация		
к	подготовка пакета документов					комментарий				
к	направление в Отдел лицензирования Управления по контролю и надзору в сфере образования документов для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых.					комментарий				
к	получение лицензии					отчет				
р	Разработка образовательных программ	10.03.2020	10.03.2020	04.05.2020	04.05.2020		3	Образовательная организация		
к	подготовка проекта	10.03.2020	10.03.2020	30.04.2020	30.04.2020	отчет				
к	согласование	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	комментарий				
к	утверждение	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	отчет				
р	Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в центре «Точка роста».	10.03.2020	10.03.2020	04.05.2020	04.05.2020		4	Образовательная организация		
к	подготовка проекта	10.03.2020	10.03.2020	30.04.2020	30.04.2020	отчет				
к	согласование	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	комментарий				
к	утверждение	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	план				
р	Проведение инвентаризации кадровых ресурсов в общеобразовательной организации по созданию центров «Точка роста».	11.11.2019	11.11.2019	18.11.2019	18.11.2019		1	Образовательная организация		
к	издание приказа о проведении инвентаризации	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	приказ				
к	проведение	11.11.2019	11.11.2019	15.11.2019	15.11.2019	комментарий				
к	анализ	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	аналитическая справка				
р	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	13.01.2020	13.01.2020	21.01.2020	21.01.2020		2	Образовательная организация		
к	подготовка проекта	13.01.2020	13.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	проект				
к	согласование	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	комментарий				
к	утверждение	21.01.2020	21.01.2020	21.01.2020	21.01.2020	отчет				
р	Повышение квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», " ОБЖ", педагогов дополнительного образования программ, в том числе с применением дистанционных технологий	13.01.2020	13.01.2020	28.08.2020	28.08.2020		3	Образовательная организация		

